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Liebe Leserinnen und Leser

Die verheerenden Ereignisse vom 22. auf den 23. August 2005
am Trachtbach und Glyssibach sind unvergessen. In der Zwi-
schenzeit hat sich viel getan. Die unmittelbar nach den Ereig-
nissen erarbeiteten Ereignisanalysen setzten den Grundstein fir
die dringenden Hochwasserschutzmassnahmen. Am Trachtbach
wird heuer schon mit der zweiten Bauetappe, dem Abflusskorri-
dor bis zur Kantonsstrasse, begonnen, wahrend am Glyssibach
die erste Etappe abgeschlossen werden soll.

Dass bereits drei resp. vier Jahre nach den Ereignissen an bei-
den Bachen mit dem Bau der aufwandigen Schutzmassnahmen
begonnen werden konnte, ist nicht selbstverstandlich, ja sogar
aussergewohnlich. Es wurde nur moglich, weil Schwellenkor-
poration, Gemeinde und Kanton die Bevélkerung von Brienz
und Schwanden an der Projektierung beteiligten. In den zwei
Begleitgruppen stellte sie den Projektverantwortlichen kritische e
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£ Fragen, zeigte auf, was aus ihrer Sicht nétig ist, was geht und - :;
e _' » - was nicht. Obwohl diese Zusammenarbeit wohl fur alle bela- r -_‘
R - pafll stend war, entstand ein guter Dialog, der in gegenseitiges Ver- g f’.i
) ras P T  standnis und Akzeptanz mindete. > 'E:»L

B~ i 2 Entscheidend fiir das Gelingen waren aber bestimmt diejenigen, g g

y i s welche am 4. Oktober 2005 zustimmten, dass ihre Wohnhauser % ;

*‘ "1—,. . zum Schutz der Nachbarn nicht mehr aufgebaut werden. lhre ..;;;r

> !r"?n = . Haltung ist bewundernswert; sie wurde fur die Projektverant- > ."~-!_'J

_f%{: ‘ . _ §r a8 ; 4 wortlichen Motivation und Verpflichtung zugleich. lhnen, diesen  ENES-

N f‘__ . ___ . g Anwohnerinnen und Anwohnern, gebuhrt ein sehr grosser Dank! M
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4 Ry = ) Zu danken gilt es aber auch allen tibrigen an den beiden Projekten  [llts

F i Beteiligten. Ob Behdordenvertreter, Planer oder Fachspezialisten,
sie alle arbeiteten lange Zeit unter sehr grossem zeitlichem und
emotionalem Druck. Nun ist es Sache der Bauleitungen und der
Bauarbeiter, die Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und in der
geforderten Qualitat fertig zu stellen. Ihnen wiinsche ich die n6-
tige Beharrlichkeit und ein unfallfreies Arbeiten.
Bedenkenswert scheint mir, dass in Brienz nun ein Zustand ge-
schaffen wird, wie er um 1870 schon einmal vorhanden war:

Breite Abflusskorridore zum Schutz des Siedlungsraums! Hof-

fentlich werden diese von spateren Generationen nicht wieder
eingeengt.

Markus Wyss
Kreisoberingenieur Berner Oberland,
Tiefbauamt des Kantons Bern
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Hochwasserschutz Glyssibach «Bereits jetzt ist das Siedlungsgebiet
tnd Trachtbach: Brienz baut wesentlich besser geschiitzt»

an einer sicheren Zukunft

Ein knappes halbes Jahrzehnt ist seit den Murgédngen vom Sommer 2005
vergangen, die in Brienz massive Zerstorungen anrichteten. Seither wurden
umfassende Schutzmassnahmen definiert und eingeleitet. Die Bauherrschaft
liegt bei der Schwellenkorporation Brienz. Deren Prasident Andrea Andreoli
aussert sich zum aktuellen Stand.

Vor bald fiinf Jahren wurde unsere Region von einem schweren Hochwas-
ser heimgesucht. Was hat sich seither getan?

Die Entwicklung war intensiv. Schon wahrend der Phase der Ereignisbewaltigung, als
es darum ging, die eingetretenen Schaden zu beseitigen, wurden am Trachtbach er-
ste Notmassnahmen umgesetzt. Das war im Winter 2005/06. Gleichzeitig wurde mit
der Planung der Hochwasserschutzprojekte Glyssibach und Trachtbach begonnen.
Bereits im Herbst 2007 konnten die fertig ausgearbeiteten Projekte den Mitgliedern
der Schwellenkorporationen zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Friihling 2008
erfolgte der Spatenstich am Trachtbach, ein Jahr spater am Glyssibach. Das zlgige
Vorankommen war mdéglich, weil Schwellenkorporationen, Gemeinden, Kanton und
Bund eng und beispielhaft zusammengearbeitet haben und weil die Bevélkerung in
der Planungsphase von Anfang an einbezogen wurde.

Wie ist der aktuelle Stand der Hochwasserschutzprojekte?

Am Trachtbach sind die Sperre im Ritzgraben sowie die Ringnetze in den Seitengra-
ben fertig erstellt. Die Gefahr eines Hangrutsches mit einem Murgang bis ins Dorf
konnte damit gebannt werden. Mit der Verbreiterung des Gerinnes und damit dem
Bau eines Korridors im Siedlungsgebiet beginnt hier jetzt die zweite Etappe. Am
Glyssibach ist die erste Etappe derzeit noch im Gang: Das Ausleitbauwerk und der
Schutzdamm im Undersitsch wachsen, die Dosierstrecke am Schalenkopf ist bereits
fertig, die 6stliche Schutzmauer im Gebiet Schwanderstrasse / Glyssibachweg ist zum
grosseren Teil fertig gestellt, und die neue Zentralbahn-Briicke ist eingebaut.

Hat sich der Hochwasserschutz mit den bisher getroffenen Massnahmen
schon jetzt verbessert?

Eindeutig! Am Trachtbach konnte die Sicherheit fiir das Dorf bereits wesentlich er-
hoht werden. Auch beim Glyssibach, wo das unmittelbare Gefahrenpotential gemass
Ansicht der Experten nach dem Ereignis geringer war, konnten bereits deutliche Ver-
besserungen erzielt werden: Beim Schalenkopf steht jetzt ein riesiges Ablagerungs-
volumen zur Verfiigung. Auch der Damm im Undersitsch gewahrleistet in erster Linie
fir Schwanden, aber auch fur Brienz schon einen erhéhten Schutz, obwohl er noch
nicht ganz fertig gestellt ist.
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Hochwasserschutz Glyssibach

und Trachtbach: Brienz baut

an einer sicheren Zukunft

Andrea Andreoli, Prasident der Schwellenkorporation Brienz

Wie viel Geld wurde bereits verbaut?

Beim Glyssibach sind von den budgetierten 35 Mio. Franken derzeit rund 13,6 Mio.
bereits verbaut, fir weitere 6,4 Mio. sind Arbeiten vergeben. Beim Trachtbach sind
von den vorgesehenen 14 Mio. bis anhin 6,5 Mio. verbaut, fir 0,8 Mio. sind Arbeiten
vergeben.

Reichen die genehmigten Kredite aus?

Beim Glyssibach rechnen wir mit einem Minderaufwand von rund 4,5 Mio. Grund
dafur sind Projektoptimierungen sowie Vergabeerfolge. Beim Trachtbach haben wir
eine Reserve von knapp 360'000 Franken.

Wie lange werden die Bauarbeiten noch dauern?
Ich rechne damit, dass die Projekte spatestens Ende 2013 abgeschlossen werden
kdnnen.

Wie beurteilen Sie die Zukunftsaussichten fiir die Zeit danach?

Im Berggebiet kénnen wir nie prazise voraussagen, wie die Natur reagiert. Wir haben
hier etliche Hange, die nach intensiven Regenfallen ins Rutschen geraten kénnten.
Mit den beiden Hochwasserschutzprojekten am Trachtbach und am Glyssibach ist
jedoch ein wesentlicher Schutz fur Brienz und Schwanden am Entstehen. Brienz hat
auf alle Falle Zukunft — wir dirfen positiv nach vorne schauen.
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Hochwasserschutz Glyssibach: « Kunftlge EntWiCklung unseres Dorfs
Auch Schwanden steht voll ISt gewéihrleistet »

hinter dem Projekt

Die umfangreichsten Anlagen des Hochwasserschutzprojekts Glyssibach ent-
stehen nicht in Brienz, sondern auf Schwander Boden. Simeon Mathyer, Pra-
sident der Schwellenkorporation Schwanden, erklart, warum Schwanden mit
Uberzeugung hinter dem Projekt steht — obwohl das Dorf im August 2005
kaum zu Schaden kam.

Seit wann sind die Brienzer Wildbé&che fiir Sie ein Thema?

Ich habe mich schon immer dafur interessiert, wahrend Jahren auch beruflich: Von
1980 bis 1989 war ich als Forster fir die Verbauungen im Einzugsgebiet der Brienzer
Wildbache zustandig. Mit meiner Bauequipe — sie bestand vorwiegend aus italie-
nischen Saisonniers — errichtete und unterhielt ich die Verbauungen von der Urseren
im Westen bis zum Eistlenbach im Osten.

Hat es Sie (iberrascht, was im Sommer 2005 passierte?

Damit hat niemand gerechnet. Der Glyssibach brachte bei Gewittern zwar immer
wieder viel Wasser und Geschiebe, aber dieses Material ist immer rasch in den See
gelangt. Murgénge hingegen sind hier seit Jahrzehnten nicht aufgetreten; die Bach-
schale war auch nicht daflr eingerichtet. Wir missen uns auf die Folgen von anhal-
tenden intensiven Niederschlagen einstellen.

In Brienz waren beim Hochwasser vom August 2005 Todesopfer und gewal-
tige Zerstérungen zu beklagen. Was passierte damals in Schwanden?
Schwanden ist mit einem blauen Auge davongekommen. Einzig die Glyssenbricke
wurde in Mitleidenschaft gezogen, sonst gab es kaum Schaden. Der Damm beim
Schiitzenhaus, den wir wenige Jahre zuvor erhdht und verstarkt hatten, hat grosses
Unheil von unserem Dorf abgewendet.

Und trotzdem ist Schwanden heute Standort riesiger Baustellen. Ist das fir
Sie kein Widerspruch?

Nein, das ist die logische Folge aus der Ereignisanalyse. Anfanglich ging man da-
von aus, Schwanden kdnne mit verstarkten Dammen entlang des Bachs geschitzt
werden. Das Bachbett des Glyssibachs ist jedoch zu klein, bei einem Murgang ware
das Risiko eines Ausbrechens zu gross. Das Hochwasserschutzprojekt basiert daher
auf dem Konzept des Ausleitens. Mit blossem Kanalisieren lasst sich das Problem
nicht 16sen. Der Hochwasserschutz am Glyssibach ist deshalb ein gemeinsames Pro-
jekt von Brienz und Schwanden. Die Massnahmen im Undersitsch dienen nicht nur
Schwanden, sondern haben auch positive Auswirkungen auf Brienz.
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Der Damm im Undersitsch hat die Landschaft véllig verdndert. Gab es da- Hochwasserschutz Glyssibach:
gegen keinen Widerstand? Auch Schwanden steht voll
Am Anfang gab es schon kritische Stimmen. Zusammen mit der Einwohnergemein- hinter dem Projekt

de Schwanden haben wir die Bevélkerung laufend informiert; die Fachleute konnten
allen Interessierten die Funktionsweise der geplanten Bauwerke kompetent erklaren.
Heute bin ich Uberzeugt, dass das Dorf hinter dem Projekt steht, trotz Immissionen
beim Bau und trotz der hohen Investitionen — Schwanden zahlt rund 450'000 Fran-
ken an das Projekt.

Schwanden hétte das Ausleitbauwerk und den Damm im Undersitsch aber
auch ablehnen kénnen - bei einem kiinftigen Ereignis wére das Problem ja
erneut vor allem in Brienz aufgetreten.

Das stimmt nicht. Nach dem Hochwasser 2005 wurde die Gefahrenlage in der Re-
gion neu analysiert. Die blaue Zone, in der nur mit Auflagen gebaut werden darf,
ware in unserem Dorf massiv grésser geworden, und auch die rote Zone, in der sogar
faktisch ein Bauverbot besteht, ware gewachsen. Mit den Massnahmen, die jetzt
eingeleitet werden, konnte dies verhindert werden. Fur die kinftige Entwicklung
unseres Dorfes ist das enorm wichtig.

Wie beurteilen Sie die Zukunftsaussichten fiir die Zeit nach Abschluss des
Hochwasserschutzprojekts?

Ich bin sehr optimistisch. Wir wissen nicht, wie sich das Klima in Zukunft entwi-
ckelt, aber die Funktion der Anlagen, die jetzt gebaut werden, Uberzeugt mich. Mit
dem Abschluss des Hochwasserschutzprojekts werden wir den Glyssibach im Griff
haben.

Simeon Mathyer, Prasident der Schwellenkorporation Schwanden
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Hochwasserschutz Glyssibach: Baufortschritte trotz Schnee und Kalte

Bauarbeiten bei der See-

miindung, an der Schutzmauer

und am Ausleitbauwerk Die Bauarbeiten am Hochwasserschutzprojekt Glyssibach waren auch wah-
rend des Winters im Gang. Aus Witterungsgriinden mussten die Arbeiten
allerdings zeitweise unterbrochen werden. Wahrend im vergangenen Jahr
teilweise spektakuldare Meilensteine gesetzt wurden, spielten sich die Bau-
fortschritte in den Wintermonaten eher im diskreten Rahmen ab. Dennoch
kommt das Projekt gut voran.

Seit dem Brlickeneinschub von anfangs November 2009 sind die Bauarbeiten bei
der Zentralbahnbriicke und bei der Seemiindung zlgig voran geschritten. Bis Weih-
nachten galt es, die neuen Brickenwiderlager auf jeder Seite in sechs Etappen mit
Beton bis in eine Tiefe von rund 5 Metern zu unterfangen (Bild 1). Dies bedingte &us-
serst sorgfaltige Aushub- und Sicherungsmassnahmen mit Spritzbeton und Anker
zwischen den freigelegten Pfahlen der Zentralbahnbriicke. Wahrend den Unterfan-
gungsarbeiten wurde die Lage der Briicke periodisch auf Verschiebungen kontrol-

liert. Die Messungen haben aufgezeigt, dass sich diese nicht bewegt hat.

Neue Fliigelmauern an der Seemiindung

Seit Mitte Januar 2010 laufen nun die Arbeiten bei der Seemlindung. Die beiden
bestehenden Fligelmauern wurden abgebrochen und die Aushubflanken mit einer
Nagelwand gesichert, ferner wurden Spundwandbohlen eingebracht (Bild 2). Da-
nach wurde mit dem Bau der neuen Fliigelmauern begonnen.
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Zwischen der Hauptstrasse und der Zwischenbachenstrasse konnten vor Weihnach- Hochwasserschutz Glyssibach:
ten die Rohranlage fiir die Werkleitungen verlegt und der Asphaltbelag eingebaut Bauarbeiten bei der See-
werden (Bild 3). Die Schutzmauer entlang der Schwanderstrasse wachst stetig miindung, an der Schutzmauer
(Bild 4). Die Werkleitungen im Bereich der Schorenstrasse wurden unter das Funda- und am Ausleitbauwerk

ment der Schutzmauer verlegt. Der definitive Kabelzug fir die Elektrorohre erfolgt
jedoch erst in der letzten Bauphase. Bald beginnen die Bauarbeiten fur die Geh-
wegrampe. Gleichzeitig werden oberhalb der Schwandergasslibricke 53 m der west-
lichen Schutzmauer ausgefiihrt. Sobald es moglich ist, erfolgt die Weiterfihrung der
neuen Schwanderstrasse bis zum Anschluss an den Glyssibachweg.

Leserfragen

«Die neue Mauer am Trachtbach wird auf der Innenseite mit Natursteinen ver-
kleidet, nach aussen soll es eine kahle Betonmauer geben. Warum wurde nicht
eine andere L6sung gesucht, die dsthetisch und punkto Landschaftsschutz opti-
maler wére? — Ausgerechnet im Bereich der glatten, gehauenen Steine, wo der
Bach méglichst viel Zug entwickeln sollte, gibt es zahlreiche Sommerflieder und
kleine Eschen. Frither wurde darauf geachtet, dass das Bachbord in diesem Be-
reich frei ist. Jetzt aber werden die Wurzeln immer dicker. Besteht da nicht die
Gefahr, dass die Schale beschadigt wird?»

Wahrend der Projektierungsphase wurde in den Verhandlungen mit den Grundeigentu-
mern allseits der Wunsch ausgesprochen, dass bei der Erstellung der Schutzmauern auf
der Aussenseite so wenig zusétzlicher Raum wie mdglich beansprucht wird. Auf die An-
liegen der Anrainer wurde bei der Gestaltung so weit wie mdéglich eingegangen. Sowohl
Verkleidungen wie Bepflanzungen auf der Aussenseite wurden wegen des Raumbedarfs
zum grossten Teil abgelehnt.

Der neu gewonnene Korridorraum zwischen Mauer und Bachschale wird als artenreicher
Trockenstandort ausgebildet und entsprechend unterhalten. Die Innenseiten mit der
Natursteinmauer sollen mit diesen Trockenstandorten neben asthetischen Aspekten auch
die Entwicklung von Reptilien und Insekten férdern und tragen zum Landschaftsschutz
bei.

Soweit nicht der Abfluss gemindert wird, durfen sich Bachschale, Natursteinmauern und
Kiesflachen spontan mit Pflanzen besiedeln. Die Béschungen sind bisher durch den Turn-
verein Brienz einmal im Jahr gegen Bezahlung unterhalten worden. Die Schwellenkorpo-
ration gedenkt dies auch kinftig so zu handhaben. Der regelmassige Unterhalt hat zum
Ziel, die Abflussleistung der Schale sicherzustellen und Beschadigungen der Schutzbauten
vorzubeugen. Kleingeholze werden aus 6kologischen und landschaftspflegerischen Grin-
den zugelassen, Grossgeholze mit starken Stammen werden periodisch entfernt.

Andrea Pozzi, dipl. Ing. ETH, Gesamtprojektleiter Hochwasserschutz Trachtbach

Haben auch Sie eine Frage zu den Wasserbauprojekten in der Region Brienz? Richten Sie
Ihr Anliegen an: Redaktion Bachblettli, Schwellenkorporation Brienz, p.Adr. Gemeinde-
verwaltung, 3855 Brienz.
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Hochwasserschutz Glyssibach: Arbeiten am Damm ruhten

Bauarbeiten bei der See- Momentan ruhen die Aushubarbeiten auf den Baustellen am Glyssibach. Daher wird
miindung, an der Schutzmauer gegenwartig kein Material auf dem Schutzdamm Untersitsch eingebaut (Bild 5).
und am Ausleitbauwerk Sobald der Rickbau der alten Schwanderstrasse im Bereich der neuen Schutzmauer
beginnt, werden die Arbeiten am Schutzdamm weitergefuhrt.

Bodenplatte des Ausleitbauwerks steht

Mitte November 2009 erfolgten die ersten Betonarbeiten beim Ausleitbauwerk Un-
dersitsch (Bild 6). Kurz vor Weihnachten wurde die letzte der acht Bodenplatten-
Etappen betoniert. Fur die Bodenplatte wurden 1'100 m3 Beton und rund 91 Tonnen
Bewehrungsstahl verbaut. Die Betonqualitat wird laufend durch ein unabhangiges
Baustofflabor gepruft. Die Bodenplatte ist 1,5 m dick und weist eine Neigung von
bis zu 28 Grad auf. Darunter wurden vorgangig 14 Betonquerriegel gegossen. Diese
gewahrleisten einen erhéhten Scherverbund der Bodenplatte zum Untergrund.
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Seit dem Januar wird an den Betonwanden gearbeitet. Wegen starker Schneefélle
Auflage: mussten die Arbeiten allerdings zeitweise unterbrochen werden. Um das Abgleiten
3300 Exemplare von Schnee zu verhindern, wurde im Couloir oberhalb der Baustelle eine tempo-
rare «Verbauung» mit querliegenden Baumstammen errichtet. In den folgenden
Monaten werden beim Ausleitbauwerk vorwiegend Betonwande und Betonschei-
ben erstellt. Ziel ist es, moglichst rasch auf ein Niveau oberhalb des Gerinnes zu
gelangen.




